

	PLANEACIÓN DEL TRABAJO - SEPTIEMBRE 2025			
MUNICIPIO	ÁREA M2	DÍAS	ZONA VERDE	FECHA A EJECUTAR
BARANOA	30.829	3	CEMENTERIO REGIONAL CARRERA 19 CIUDADELA PARQUE ESPEJO DE AGUA PARQUE JOSÉ DE SALAS CALLE 14 CARRERA 19 BOULEVARD CALLE 17 CEMENTERIO CENTRAL BOULEVARD CALLE 12 PARQUE LOS VIVOS CANCHA PEDRO CANTILLO CANCHA LA PRIMAVERA CID VILLA CAROLINA VÍA URBANA CALLE 33C, DETRÁS DEL CEMENTERIO CAMPECHE - CANCHA SINTÉTICA CAMPECHE - PARQUE BIENVENIDO PITAL DE MEGUA - CEMENTERIO CARRERA 12 SIBARCO - CEMENTERIO CALLE 19 ENTRADA	24 AL 26 SEPTIEMBRE 2025